

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
18	19	20	21	22	23	24
Lanzamiento convocatoria						
Mayo						
25	26	27	28	29	30	31
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Cierre de postulaciones						
Junio						
8	9	10	11	12	13	14
Publicación admisibles						
Masterclass						
Postulaciones formulario n°2						
Masterclass						
Masterclass						
15	16	17	18	19	20	21
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
Cierre formulario n°2						

CRONOGRAMA DESAFÍO SMART VITACURA 2026

FECHAS IMPORTANTES

Postulaciones

18 de mayo al 7 de junio

Publicación admisibles

8 de junio

Masterclasses

9, 10 y 11 de junio

Postulaciones formulario n°2

10 al 21 de junio

Evaluación de proyectos

22 de junio al 5 de julio

Publicación seleccionados

6 de julio

Etapa de Bootcamp

9 al 24 de julio

Demoday

30 de julio

Pilotaje

3 de agosto al 31 de diciembre

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
22	23	24	25	26	27	28
Evaluación de proyectos						
29	30	1	2	3	4	5
		Julio				
6	7	8	9	10	11	12
Publicación seleccionados			Bootcamp			
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26

CRONOGRAMA DESAFÍO SMART VITACURA 2026

FECHAS IMPORTANTES

Postulaciones

18 de mayo al 7 de junio

Publicación admisibles

8 de junio

Masterclasses

9, 10 y 11 de junio

Postulaciones formulario n°2

10 al 21 de junio

Evaluación de proyectos

22 de junio al 5 de julio

Publicación seleccionados

6 de julio

Etapa de Bootcamp

9 al 24 de julio

Demoday

30 de julio

Pilotaje

3 de agosto al 31 de diciembre

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
27	28	29	30 DEMODAY	31	1 Agosto	2
3 Inicio del pilotaje	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

CRONOGRAMA DESAFÍO SMART VITACURA 2026

FECHAS IMPORTANTES

Postulaciones

18 de mayo al 7 de junio

Publicación admisibles

8 de junio

Masterclasses

9, 10 y 11 de junio

Postulaciones formulario n°2

10 al 21 de junio

Evaluación de proyectos

22 de junio al 5 de julio

Publicación seleccionados

6 de julio

Etapa de Bootcamp

9 al 24 de julio

Demoday

30 de julio

Pilotaje

3 de agosto al 31 de diciembre